

**План за развој на
Средно Општинско Земјоделско Шумарско
Училиште
“Ѓорче Петров” – Кавадарци**



**Изработено од лидерскиот тим на училиштето
2019 година**



ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО

Средно Општинско Земјоделско Шумарско Училиште „Ѓорче Петров,, Кавадарци како воспитно образовна организација за средно образование од посебен општествен интерес има значајна улога во оспособувањето на кадри од земјоделска, шумарска и дрвопреработувачка струка.

Средно Општинско Земјоделско Шумарско Училиште „Ѓорче Петров,, Кавадарци се наоѓа во источниот дел во општина Кавадарци на раскрсницата на улицата Видео Смилевски Бато и улицата Шишка т.е регионалниот пат кој што води кон Општина Неготино.

Опис и локација на објектот

Училиштето работи во сопствена зграда која е изградена 1965 год., а во 1987 е дограден уште еден крак, така што вкупната површина изнесува 4422 m^2 .

Во дворното место со површина од 35046 m^2 се наоѓаат:

- Спортски терени, $P = 6\,500 \text{ m}^2$
- Полигон за обука на ученици од шумарска струка $P = 2500 \text{ m}^2$
- Ботаничка и агроботаничка градина $P = 14.350 \text{ m}^2$
- Декоративен расадник $P = 9.000 \text{ m}^2$
- Бетониран двор и патеки $P = 1.500 \text{ m}^2$

Училишниот двор е целосно хортикултурно уреден.

Во состав на училиштето има изградено:

1. Дрвопреработувачка работилница $P = 300 \text{ m}^2$
2. Машинска работилница со гаражи $P = 150 \text{ m}^2$
3. Дрвена монтажна барака $P = 350 \text{ m}^2$
4. Оранжерија $P = 386 \text{ m}^2$

Или вкупно училишен простор има 4.422 m^2 .

Просторни услови

5. Училнички простор 2.582 m^2
6. Просек на училнички простор по ученик $4,23 \text{ m}^2$
7. Училишен простор 4.422 m^2
8. Просек на училишен простор по ученик $7,14 \text{ m}^2$

Наставата во училиштето се изведува во 1 смена, претпладне со почеток во 7^{00} часот.



Ученици

Врз основа на конкурсот што го распиша министерството за образование, во редовна настава ќе бидат вклучени ученици распоредени во 21 паралелки од I до IV година во рамките на: земјоделско ветеринарна и шумарско -дрвопреработувачка струка.

Во четврта година 4 (четири) паралелки и тоа :

1. Земјоделско-ветеринарна струка
 - 1 (една) паралелки - Лозаро-винарски техничар
 - 1 (една) паралелка - Техничар за фармерско производство
2. Шумарско-дрвопреработувачка струка
 - 1 (една) паралелки - Техничар за шумарство и пејзажна архитектура
 - 1 (една) паралелка - Техничар за обработка на дрво

Во трета година 5 (пет) паралелки и тоа:

1. Земјоделско-ветеринарна струка
 - 1 (една) паралелка - Лозаро-винарски техничар
 - 1 (една) паралелка - Техничар за агроменаџмент
2. Шумарско-дрвопреработувачка струка
 - 2 (две) паралелки - Техничар за шумарство и пејзажна архитектура
 - 1 (една) паралелка - Техничар за мебел и ентериер

Во втора година 7 (седум) паралелки и тоа:

1. Шумарско - дрвопреработувачка струка
 - 2(две) паралелки - техничар за шумарство и пејзажна архитектура
 - 1 (една) паралелка - Техничар за мебел и ентериер
2. Земјоделско ветеринарна струка
 - 1 (една) паралелка техничар за фармерско производство
 - 1 (една) паралелка лозаро-винарски техничар
 - 1 (една) паралелка градинар-цвеќар (тригодишно образование)
3. Спортска академија (гимназиска паралелка) во склоп на ДСУ „Спортска академија“

Во прва година 4 (четири) паралелки и тоа:

1. Шумарско - дрвопреработувачка струка
 - 1(една) паралелка - техничар за шумарство и пејзажна архитектура
 - 1 (една) паралелка - Техничар за мебел и ентериер
 - Столар (тригодишно образование)
2. Земјоделско ветеринарна струка
 - 1 (една) техничар за фармерско производство
 - 1 (една) лозаро-винарски техничар



Мисија

Ние нудиме образовни услуги кои што овозможуваат оспособување на младите за работа и живот, ја поттикнуваме довербата и почитувањето на начин што заслужува доверба од нашите ученици и нивните родители, нашите вработени.

Нашето училиште претставува организирана и квалитетна средина за да се научи; да обезбедиме индивидуален развој на учениците и наставниците, да ги афирмираме одговорностите, меѓусебното разбирање и етичките стандарди.

Денес ученик- утре стручњак

Визија

Нашето училиште ќе биде безбедна и дисциплинирана средина во која учениците се запишуваат и учат со задоволство во современа настава која е квалитетна и прилагодена на интересите на учениците, наставниците, општината и државата.

Од нашето училиште ќе излегуваат комплетно оформени личности со стекнати стручни знаења и како такви сигурно ќе зачекорат во понатамошниот живот давајќи го својот придонес во општеството.



ЦЕЛИ НА УЧИЛИШТЕТО

Врз основа на направената педагошка анализа на образовно-воспитната работа се утврдени слабостите и пропустите во работата на училиштето. Од тука произлегуваат и целите на училиштето за подобрување на неговата работа и добивањето на подобри резултати.

- Со овој развоен план, цел на училиштето е подобрување на успехот на учениците за 5% во однос на минатогодишниот успех по предмети.

Фактори кои го забавуваат реализирањето на поставената цел	Фактори на поддршка и стратегии кои го засилуваат реализирањето на целта
- големата невработеност и лошата материјално-финансиска состојба на родителите - примена на застарени наставни методи и форми - немотивираност на учениците	- примена на новите методи и форми на работа во наставата - редовно организирање на дополнителна и додатна настава - вклучување на учениците во проектни активности - вклучување на поголем број на ученици во реализацијата на слободните активности кои се организираат во училиштето

- Подобрување на редовноста на учениците за 10 % во однос на минатогодишната состојба

Фактори кои го забавуваат реализирањето на поставената цел	Фактори на поддршка и стратегии кои го засилуваат реализирањето на целта
- слаба соработка со родителите - незаинтересираност на некои од родителите - примена на стари наставни форми и методи за настава	- поголема ангажираност на класните раководители - активна работа на класните заедници - активна работа на младинската организација во училиштето



ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ

НАСТАВА

Наставата во училиштето се изведува на македонски јазик.

Заради натамошното унапредување на наставната работа во текот на овој тригодишен период посебен акцент ќе биде ставен на планирањето на наставата и оценувањето на образовно воспитните резултати што ќе се постигнуваат по одделни наставни предмети.

Во таа смисла ќе се организираат следните задачи :

9. Наставниците според одредбите од законот за средно образование, Статутот на училиштето и Наставните планови и програми, должни се да изготвуваат годишни, глобални и тематски планови по предмети за воспитно образовните подрачја за кои се задолжени.
10. Секој наставник е должен да врши редовно и уредно планирање на наставниот час, за реализација на планираните програмски содржини и други задолженија во воспитно образовната работа.
11. За секое тромесечие од наставната година ќе биде изготвен и употребен по еден инструмент за писмено проверување на образовно воспитните резултати од реализацијата на програмите по одделни предмети.
12. Во рамките на дополнителната активност, исто така ќе биде застапена дополнителната настава и во неа ќе бидат опфатени оние ученици кои ќе имаат потешкотии во совладувањето на програмските соржини поодделни предмети.

Ќе се оствари посистематско следење и евидентирање на учениците, посебно талентираниите за работи и работни задачи од: Земјоделско ветеринарна, Шумарска и Дрвопреработувачка струка и ќе се преземат конкретни мерки и активности за нивно вклучување во додатната настава според индивидуалните интереси, склоности и надареност. Искуствата од оваа настава ќе се следат и ќе се преземаат соодветни мерки од наставничкиот совет.



ОБРАЗОВНО - РАБОТНА ПРАКТИКА

Образовно - работната практика претставува учество на учениците во работниот процес, со кои се постигнуваат воспитно - образовни цели и задачи.

Образовно - работната практика учениците ќе ја изведуваат во поголем дел во работилниците и производните објекти на Центарот а ќе се користат и објекти на работните организации. Во првото полугодие, вниманието ќе биде насочено кон тоа учениците да се стекнат со основните познавања и операции неопходно потребни за нивно натамошно усовршување. Откако ова ќе се реализира учениците дел од својата практична настава ќе ја реализираат во работните организации во општината Кавадарци и во Р.Македонија.

Професионална практика ќе реализираат учениците од Земјоделско ветеринарна струка и тоа: I -ва година 35 часа или 5 работни дена а II, III, IV година 70 часа односно 10 работни дена.

Професионална практика се изведува во текот на учебната година во повеќедневно блок траење, зависно од карактерот на работата и специфичноста на работните профили, на школските објекти или на објектите на работните организации во општината и државата и тоа: Институт за овоштарство - Скопје, Хидро-метеоролошки завод-Скопје, ЗИК Гевгелија и Битола, Фабрика за вештачки ѓубрива-Велес, Земјоделски комбинат -Градско и други земјоделски организации.

Теренската настава ќе се реализира со учениците од шумарска струка занимање Техничар за шумарство и пејзажна архитектура од II, III и IV година, со посебна програма во траење од 5 дена за II година и 12 дена за III и IV година.

Теренската настава ќе се реализира на школските објекти (расадник, цвеќара, школска шума, градски парк и друго). со учениците од III и IV година Шумарска струка за занимањето техничар за шумарство и пејзажна архитектура се планира да се изведе теренска настава во траење од 12 дена во месноста Михајлово на Кожув планина и во националните паркови "Маврово" и "Пелистер" и ловиштето "Пониква" – Кочани, "Кожув" – Гевгелија, "Јасен"-Скопје и други.

Учениците од III и IV година за занимањето – Техничар за шумарство и пејзажна архитектура, ќе изведат теренска настава во траење од 10 дена на објектите од работните организации во републиката: Паркови и зеленило-Скопје, Паркови и зеленило-Охрид, Оранжериите во Гевгелија, Струмица и Кочани и националните паркови "Пелистер" и "Маврово".



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Феријалната пракса ќе се изведува со учениците од I, II и III година, според наставните планови за време на летниот распуст и тоа за учениците од општина Кавадарци на школските објекти, а за учениците од другите општини на објекти на работни организации од тие општини, со посебно упатство и програма за изведување на истата и тоа : и I ва година 5 дена а II, III година по 10 дена.

За натамошното унапредување на образовно работната практика во оваа учебна година, зависно од условите и материјалните можности ќе бидат преземени следните активности :

1. Доопремување на педолошката лабораторија „Агролаб“.
2. Доопремување на дрво-преработувачката работилница и оранжерија.
3. Обновување на машинскиот парк на школските објекти.
4. Зависно од финансиските средства ќе се продолжи со опремување и реновирање на објектот за теренска настава “Михајлово”.
5. Ќе се продолжи соработката со работните организации во општината и државата со кои училиштето има склучено договор за соработка.
6. Ќе се продол`и со реализација на проектот за натамошно уредување на училишниот двор и ќе се реализираат дел од проектираните задачи.
7. Ќе се доработи проектот за реализирање на : Botanickata gradina, Agro-botanickata gradina i Dendrariumot vo училишниот двор и реализација на истите.
8. Решавање на проблемот со греењето во училиштето (издвојување на парниот котел, изработка на енергетски ефикасна фасада)



Приоритети	Стратешки цели
- Обезбедување на подобри и посовремени просторни услови за теоретска, практична и теренска настава - Дооградување на училишниот двор - Доопремување на училишната работилница со машини и уреди за изведување на практична настава - Реализирање на : Ботаничка градина, Агро-ботаничка градина и Дендрариум во училишниот двор - Лозова Економија - Отворање на училишна репрезентативна продавница за сопствени производи - Доопремување на енолошка, агропедолошка и хемиска лабораторија	СЦ 1 Подобрување на условите за изведување на теоретска и практична настава во училиштето
- Надминување на традиционалната настава и подобрување на квалитетот на наставата. - Применување на современи воспитно-образовни содржини што ќе делуваат на продлабочување на етичката свест и етосот во училишната средина - Продолжување со училишната поддршка на наставниците за нивно континуирано професионално и образовно надградување со следење на семинари, обуки, курсеви и секаков друг вид на обука;	СЦ 2 Подобрување на квалитетот на наставата
- Подобрување на транспарентноста при запознавањето на родителите со наставните планови и програми и нивната реализација. - Класните раководители заедно со родителите да се ангажираат на подобрување на воспитната работа, дисциплината, културата на учениците и учењето; - Договори за деловно техничка соработка со деловни субјекти од општина Кавадарци и пошироко. - Поголема информираност во поглед на материјално-финансиското работење на училиштето и интензивирање на непосредна комуникација со родителите.	СЦ 3 Зголемување на нивото на соработка со родителите, локалната заедница и стопанските субјекти.
- Подобрување на комуникацијата со основните училишта во општината и Р.Македонија - Зголемена соработка со претпријатија од областа на земјоделието и шумството - Активна кампања за упис преку реклама на медиуми, посета на училишта, осмислена од маркетинг агенција - Воведување на нови профили барани на пазарот на трудот со повисок ранг за упис	СЦ 4 Зголемување на бројот на ученици кои се образуваат во училиштето



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Стратешка цел	Равојни цели
1. Подобрување на условите за изведување на теоретска и практична настава во училиштето	1.1 Обезбедување на подобри и посовремени просторни услови за теоретска, практична и теренска настава
	1.2 Дооградување на училишниот двор
	1.3 Доопремување на училишната работилница со машини и уреди за изведување на практична настава
	1.4 Реализирање на : Ботаничка градина, Агро-ботаничка градина и Дендрариум во училишниот двор
	1.5 Лозова Економија
	1.6 Отворање на училишна репрезентативна продавница за сопствени производи
	1.7 Доопремување на енолошката и педолошката лабораторија „Агролаб“
2. Едукација на наставниот кадар за поквалитетна реализација на наставата	2.1 Стручно усовршување на наставниците од стручните подрачја
	2.2 Едукација на наставниците за начини на аплицирање со проекти пред фондовите на ЕУ
	2.3 Обука за инклузивна настава
3. Зголемување на нивото на соработка со родителите, локалната заедница и стопанските субјекти.	3.1 Унапредување на соработката со родителите на учениците со неученичко однесување
	3.2 Унапредување на соработката со локалната заедница и деловни субјекти од општина Кавадарци и пошироко.
	3.3 Подобрување на транспарентноста при запознавањето на родителите со функционирањето на училиштето.
4.Зголемување на бројот на ученици кои се образуваат во училиштето	4.1 Воведување на нови профили
	4.2 ангажирање на маркетинг агенција



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Развојни цели	Конкретни цели	Активности (дејствија)			
		2017	2018	2019	2020
1.1. Обезбедување на подобри и посовремени услови за теоретска, практична и теренска настава	1.1.1 Да се идентификува моменталната состојба со азбестниот кров	1. Да се формира тим. 2. Увид во планската документација за изградба на зградата 3. Утврдување на фактичката состојба на кровот 4. Изготвување на записник од извршениот увид			
	1.1.2 Да се изработи предлог проект и да се обезбедат средства за менување на азбестниот кров		1. Формирање на тим. 2. Изготвување на калкулација за цена на чинење и изготвување предлог буџет 3. Презентација на предлог буџетот пред спонзори и локалната заедница. 4. Доставување на		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

			барања за понуди.		
	1.1.3 Реализација на проектот			1. формирање на тим. 2.Доставување на понуди од набавувачи. 3.Избор на најповолна понуда и склучување на договор. 4.Изведување на подготвителни работи. 5.Изведување на промената на кровот. 6.Вклучување на родителите и наставниците во активностите. 7.Стручен надзор на извршената градежна работа и технички прием.	



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

	1.1.4 Поставување на енергетски ефикасна фасада	1.Формирање на тим 2. Изработка на студија за потребата и ефикасноста на таква фасада	3.Изготвување на предлог буџет 4.Презентирање на проектот и предлог буџетот пред локалната заедница и евентуални спонзори	5.Обезбедување на средства за реализација на проектот 6.Спроведување на набавка и избор на изведувач 7.Реализација на проектот	8.Стручен надзор на извршената градежна работа и технички прием.
	1.1.5 Подобрување на состојбата со греењето во училиштето	1. Формирање на тим 2. Анализа на состојбата со греењето во училиштето 3. Ангажирање на фирма за изработка проект за целосно издвојување на парниот котел од заедничкиот котел	4.Презентирање на проектот со предлог буџет пред локалната заедница или аплицирање за донација 5. Обезбедување на финансиска конструкција 6. Спроведување на постапка за јавна набавка и избор на најповолен изведувач 7. Набавка и монтирање на опремата	7.Стручен надзор на извршената градежна работа и технички прием.	



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

	1.1.6 Изградба на надворешни спортски објекти		1. Формирање на тим 2. Скенирање на состојбата на постоечките терени и потребата на нивно реактивирање 3. Изработка на проект за обновување на постоечките терени	4. Обезбедување на средства преку презентирање на проектот пред локалната заедница и евентуални спонзори 5. Спроведување на посапка за избор на најповолен изведувач 6. Обнова на постоечките терени и пуштање во функција	
	1.1.7 Подобрување на осветлувањето во и надвор од училиштето, а со тоа и подобрување на безбедноста на учениците и вработените			1.Формирање на тим 2. Изработка на студија за потреба од замена на постоечките светилки со нов ЛЕД систем на економични	4. Обезбедување на средства преку презентирање на проектот пред локалната заедница и евентуални



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

				светилки 3. Подготовка на предлог проект и предлог буџет	спонзори 5. Спроведување на посапка за избор на најповолен изведувач 6. Реализација на проектот
	1.1.8 Подобрување на условите за практична настава (изградба на полигон за ракување со моторна пила)	1. .Формирање на тим 2. Изработка на студија за потреба од изградба на полигон за ракување со моторна пила 3. Подготовка на предлог проект, предлог буџет и обезбедување на простор	4. Обезбедување на средства преку презентирање на проектот пред локалната заедница и евентуални спонзори 5. Спроведување на посапка за избор на најповолен изведувач 6. Реализација на проектот		
1.2 Дооградување на училишниот двор	1.2.1 Да се идентификува моменталната состојба со оградувањето на училиштето	1. формирање на тим. 2.Увид на лице место за тоа каде треба да се изведе			



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

		оградата. 3. Изготвување записник од извршениот увид на состојбата.			
	1.2.2 Да се изработи предлог проект и да се обезбедат средства за дооградување на училишниот двор		1. Формирање на тим. 2.Изготвување на предлог буџет за ограда околу училишниот двор. 3.Презентација на предлог буџетот пред спонзори и локалната заедница. 4. Доставување на барања за понуди.		
	1.2.3 Да се реализира предлог проектот			1. формирање на тим. 2.Доставување на понуди од набавувачи. 3.Избор на најповолна понуда и склучување на договор. 4.Изведување на	



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

				подготвителни работи. 5. Изведување на оградата околу училиштето. 6. Вклучување на родителите и наставниците во дел од активностите. 7. Стручен надзор на извршената градежна работа и технички прием.	
1.3 Доопремување на училишната работилница со машини и уреди за изведување на практична настава	1.3.1 Да се идентификува постоечката состојба со опрема во училишната работилница за изведување на практична настава	1. формирање на тим. 2. Увид во состојбата (на лице место). 3. Увид во извештајот од пописна комисија. 4. Изготвување на преглед на постоечката опрема.			



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

	1.3.2 Да се утврди потребата од машини и уреди за изведување на практичната настава	1. Формирање на тим. 2.Изготвување на анкетни листови за наставниците за утврдување на потребата од машини и уреди за изведување на практична настава. 3.Собирање на информации за нови машини и уреди.	4. Определување на приоритетни машини и уреди. 5. Собирање информации за цените на приоритетни машини и уреди.		
	1.3.3 Да се обезбедат средства за набавка на приоритетно потребните машини и уреди за изведување на практичната настава		1. Формирање на тим. 2.Изготвување на предлог проект и буџет за набавка на приоритетно потребни машини и уреди за изведување на практичната настава. 3.Презентација на предлог проектот и предлог буџетот пред спонзори и локална заедница.		.



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

			4. доставување на барања за прибирање на понуди		
	1.3.4 Да се набават потребните машини и уреди за изведување на практичната настава		.	1. формирање на тим. 2. Доставување на понуди од набавувачи 3.Избор на најповолна понуда и склучување на договор. 4. Набавка на машините и уредите и нивно доставување и монтирање во работилницата.	
1.4 Реализирање на Ботаничка градина, агро-ботаничка градина и Дендрариум во училишниот двор	1.4.1 Да се идентификува моменталната состојба со условите и можностите за реализирање на ботаничка и агро ботаничка градина и дендрариум во училишнниот двор.	1. формирање на тим. 2. Увид во состојбата (на лице место). 3. Увид во извештајот од пописната комисија.			



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

		4. Изготвување на преглед на постоечката состојба.			
	1.4.2 Обезбедување на средства за подигање на ботаничка и агро ботаничка градина и дендрариум во училишниот двор		1.Формирање тим. 2.Изготвување на предлог проект и предлог буџет за реализирање на Ботаничка градина, агро-ботаничка градина и дендрариум во училишниот двор.	3.Презентација на предлог проектот и предлог буџетот пред спонзори и локалната заедница. 4. доставување на барања за прибирање на понуди	
	1.4.3 Изградба на Ботаничка градина, агро-ботаничка градина и Дендрариум во училишниот двор			1. формирање тим. 2.Доставување на понуди од набавувачи. 3.Избор на најповолна понуда и склучување на договор.	4. Реализирање на изградбата на ботаничка и агроботаничка градина и Дендрариум 5. Стручен надзор на извршената работа и технички прием



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

1.5 Лозова економија (реконструкција, проширување, осовременување)	1.5.1 Да се идентификува моменталната состојба со лозовата економија	1. формирање на тим. 2. Увид во состојбата (на лице место). 3. Увид во извештајот од пописната комисија. 4. Изготвување на преглед на постоечката состојба.			
	1.5.2. Замена на постоечките дрвени колци со бетонски	1.Формирање тим. 2.Изготвување на предлог проект и предлог буџет за менување на дрвените колци	3.Обезбедување на средства од субвенции и од 4. доставување на барања за прибирање на понуди	5. Постепена замена на колците	5. Постепена замена на колците
	1.5.3. Проширување на лозовиод насад	1.Формирање тим. 2.Изготвување на предлог проект и предлог буџет за подигање на нови лозови насади	3.Обезбедување на средства од субвенции 4. доставување на барања за прибирање на понуди за набавка на садници	5. Подигање на нови лозови насади	5. Подигање на нови лозови насади



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

	1.5.4. Инсталирање на систем капка по капка	1.Формирање тим. 2.Изготвување на предлог проект и предлог буџет за изградба на систем капка по капка	3.Обезбедување на средства од субвенции и презентација на предлог проектот и предлог буџетот пред спонзори и локалната заедница. 4. доставување на барања за прибирање на понуди за инсталирање на систем за наводнување	5. Инсталирање на системот за наводнување „капка по капка“	6. Стручен надзор на вградениот систем за наводнување и технички прием
	1.5.5 Реконструкција на винотека и опремување на етно-просторија за дегустација на вино	1.Формирање тим. 2.Изготвување на предлог проект и предлог буџет за реконструкција опремување на посебна етно-просторија за дегустација	3, Обезбедување на средства, презентација на предлог проектот и предлог буџетот пред спонзори и локалната заедница. 4.Спроведување на постапка за набавка на опрема 5. Инсталирање на опремата		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

	1.5.6 Набавка на електрична маказа и современа машина за зелена резидба на лозовите насади	1.Формирање тим. 2.Изготвување на предлог проект и предлог буџет за набавка на електричната маказа и машината за зелена резидба	3. Обезбедување на средства, презентација на предлог проектот и предлог буџетот пред спонзори и локалната заедница. 4.Спроведување на постапка за набавка на електричната маказа и машината за зелена резидба 5. Набавка на предвидените машини	6. Реализирање на набавката на опремата 7. Стручен надзор на извршената работа и технички прием	
	1.5.7 Изградба на пластеник за производство на раноградинарски куктури		1.Формирање на тим 2.Изготвување на предлог проект за пластеник и предлог буџет	3.Обезбедување на средства и презентација на предлог буџетот пред спонзори или локалната заедница	4. Спроведување на постапка за набавување на потребен материјал 5. Изградба на пластеникот



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

1.6 Отворање на училишна репрезентативна продавница за сопствени производи	1.6.1. Продажба на готови сопствени производи (можност за финасиска добивка и можност за рекалмирање на училиштето)	1. Формирање на тим 2. Испитување на законската регулатива околу можноста за продавање на сопствени производи и испитување на пазарот	3. Обезбедување на простор за отворање на продавница 4. Изработка на бизнис план за работа на продавницата 5. Презентирање на бизнис планот пред локалната заедница и бизнис партнери	6. Подготовка на сопствени производи кои би биле на продажба (нивно соодветно пакување) 7. Уредување на продажниот простор 8. Отворање на продавницата	
1.7 Доопремување на енолошката и педолошката лабораторија „Агролаб“	1.7.1 Комплетно искористување на инсталираната лабораторија	1. Формирање на тим 2. Изработка на бизнис план за работата на лабораторијата 3 Идентификување на потребна опрема за доопремување на лабораторијата	4 Ставање во функција на лабораторијата за да може да се користи покрај за свои потреби, така и запотребени на граѓанството 5 Функционирање на лабораторијата како мини компанија		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

2.1 Стручно усовршување на наставниците од стручните подрачја	2.1.1 Да се обезбедат средства за обучување на наставниците		1. формирање на тим 2. Изготвување на предлог буџет за обука 3. Презентација на предлог буџетот пред спонзори или локалната заедница	4. Доставување на барање за прибирање на понуди од релевантни консултантски куќи за реализација на обуки	
	2.1.2 Да се реализира обуката на наставниците			1. формирање на тим 2. Доставување на понуди за обуки 3. Избор на најповолна понуда и склучување на договор 4 Реализација на обуката	
2.2 Едукација на наставниците за начини на аплицирање со проекти пред фондовите на ЕУ	2.2.1 Да се идентификуваат потребите на наставниците за едукација за изработка на проекти	1. формирање на тим 2.Изготвување на анкетни листови 3. Анкетирање на наставниците			



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

		4. Анализирање на резултатите од анкетата 5. Изготвување на список на наставници за едукација			
	2.2.2 Да се обезбедат средства за обучување на наставниците	1. формирање на тим 2. Изготвување на предлог буџет за обука 3. Презентација на предлог буџетот пред спонзори и локална заедница	4. Доставување на барање за прибирање на понуди од консултантски куќи за реализација на обуки		
	2.2.3 Да се реализира обуката на наставниците			1. Формирање на тим 2. Доставување на понуди од понудувачи 3. Избор на понуда и склучување на договор 4. Подготовка на реализацијата 5 Реализација на обуката	



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

2.3 Обука на наставниците за инклузивна настава	2.2.1 Да се идентификуваат потребите на наставниците за едукација за инклузивна настава	1. формирање на тим 2.Изготвување на анкетни листови 3. Анкетирање на наставниците 4. Анализирање на резултатите од анкетата 5. Изготвување на список на наставници за едукација			
	2.2.2 Да се обезбедат средства за обучување на наставниците		1. формирање на тим 2. Изготвување на предлог буџет за обука 3. Презентација на предлог буџетот пред спонзори и локална заедница 4. Доставување на барање за прибирање на понуди од консултантски куќи за обуки		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

	2.2.3 Да се реализира обуката на наставниците		1. Формирање на тим 2. Доставување на понуди од понудувачи	3. Избор на најповолна понуда и склучување на договор 4. Подготовка на реализацијата 5 Реализација на обуката	
3.1 Унапредување на соработката со родителите на учениците со неученичко однесување	3.1.1 Да се идентификуваат учениците со неученичко однесување	1. Формирање на тим 2. Увид во одделенските дневници, извештаите од одд. и наст.совет, и од стручна служба 3. Изготвување на список на ученици со неученичко однесување			
	3.1.2 Да се изготви план и програма за работа со родители чии деца покажуваат неученичко однесување	1. Формирање на тим 2. Одредување кои конкретни активности и временска рамка за активностите кои ќе се реализираат со родителите 3. Изготвување на план и програма за работа со родители чии деца покажуваат неученичко однесување			
	3.1.3 Да се реализира планот и програмата за работа со родители чии деца покажуваат неученичко однесување	1. формирање на тим 2. Подготовка на материјали и работилници за работа со родителите 3.Изведување на активностите предвидени со планот и програмата 4. Евалуација на реализираната програма			
3.2 Унапредување на соработката со локалната заедница и деловни субјекти од општина Кавадарци и	3.2.1 Да се интензивира соработката помеѓу Советот на родители и локалната заедница	1.Одржување на информативен состанок со Совет на родители за интензивирање на соработката со локалната заедница 2. Одредување на група родители кои ќе одржат информативни состаноци за членови на локалната заедница 3. Избор на членови на локалната заедница кои ќе присуствуваат на информативните состаноци			



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

пошироко		4. Одредување на место и време за одржување на состаноците 5. Одржување на заеднички состаноци со Советот на родители и избраните членови од локалната заедница 6. Информирање на членовите на локалната заедница за животот и работата на училиштето преку огласна табла
	3.2.2 Да се вклучи локалната заедница во животот и работата на училиштето	1. Организирање на информативен состанок за претставници од локалната заедница 2. Одредување група претставници од локалната заедница по случаен избор 3. Присуство на претставници од локал. заедница на состанок 4. Одржување на состанокот 5. Учество на локалната заедница со финансиски средства за подобрување и осовременување на работата на училиштето
	3.2.3 Да се склучат договори за деловно техничка соработка со деловни субјекти од општина Кавадарци и пошироко	1. Организирање на информативен состанок со претставници од деловни субјекти од општина Кавадарци и пошироко 2. Формулирање на содржината на документот за деловно техничка соработка со деловни субјекти од општина Кавадарци и пошироко 3. Склучување на договори за деловно техничка соработка на училиштето со деловни субјекти од општина Кавадарци и пошироко
3.3 Подобрување на транспарентноста при запознавањето на родителите со функционирањето на училиштето.	3.3.1 Да се идентификува моменталната состојба на запознаеноста на родителите со функционирањето на училиштето	1. формирање на тим 2.Изготвување на анкетни листови и Анкетирање на родителите 3. Анализирање на резултатите од анкетата 4. Изготвување на сумативни резултати за состојбата на запознаеноста на родителите со функционирањето на училиштето.
	3.3.2 Да се изработи план и програма за работа за транспарентно информирање на родители со функционирање на училиштето	1. Формирање на тим 2. Изготвување на план и програма за работа. 3.Изготвување на предлог буџет за изведување на планот и програмата 4.Презентација на предлог буџетот и план и програмата за работа пред спонзори или локалната заедница



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

	3.3.3 Да се реализира планот и програмата за работа	1. формирање на тим 2. Вклучување на членови од советот на родители 3. Презентација на планот и програмата за работа пред родителите 4. Реализација на планот и програмата за работа.			
4.1 Воведување на нови профили	4.1.1 Воведување на нови профили	1. формирање на тим 2. Изготвување на анкетни листови 3. Анкетирање на наставниците 4. Анализирање на резултатите од анкетата 5. Изготвување на листа на можни нови профили	6. Доставување на барање до надлежните институции за одобрување на новите профили 7. Опременување на училиштето со нагледни и наставни средства потребни за новите профили		
4.2 Ангажирање на маркетинг агенција	4.2.1 Ангажирање на маркетинг агенција	1. формирање на тим 2. Изготвување на предлог буџет за ангажирање на маркетинг агенција 3. Презентација на предлог буџетот пред спонзори и локалната заедница	4. Доставување на барање за прибирање на понуди 5. Доставување на понуди од понудувачи 6. Избор на најповолна понуда и склучување на договор		



Стратешка цел 1. Подобрување на условиите за изведување на теоретска и практична настава во училиштето

Развојна цел: 1.1 Обезбедување на подобри и посовремени услови за теоретска, практична и теренска настава

Конкретни цели	активности	ресурси			временска а рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош			
1.1.1 Да се идентификува моменталната состојба со азбестниот кров	1. Да се формира тим	3 наставници	просторија, хартија, ПЦ	100д	2017	Записник од извршен увид во моменталната состојба со кровот	-преглед на планската документација од изградбата на зградата -извештај од фактичката состојба со кровот
	2. Увид во планската документација за изградба на зградата	работен тим	хартија, пенкало, просторија, пописни листи	100д	2017		
	3. Утврдување на фактичката состојба на кровот	работен тим	хартија, компјутер, принтер, фотокопир	300д	2017		
	4. Изготвување на записник од извршениот увид	работен тим, наставници	хартија, анкетни листови	400д	2017		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош			
1.1.2 Да се изработи предлог проект и да се обезбедат средства за менување на азбестниот кров	1.Формирање на тим	4 наставници директор	просторија, хартија, пенкала,	100д	2018	Изработена калкулација за цена на чинење изготвен предлог буџет доставени барања за понуди	- презентација на предлог буџет Барања за понуди
	2. Изготвување на калкулација за цена на чинење и изготвување предлог буџет за менување на кров	работен тим	просторија, хартија, пенкала, фасцикли	200д	2018		
	3. Презентација на предлог буџетот пред спонзори и локалната заедница	работен тим,	Просторија, компјутер, хартија, фотокопир, принтер	700д	2018		
	4. Доставување на барања за понуди	работен тим,	Просторија, компјутер, хартија, фотокопир, принтер	700д	2018		



Развоен план на СОЗШУ Горче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	Ресурси			временска рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	Физички	трош			
1.1.3 Реализација на проектот за менување на кровот	1. Формирање на тим	4 наст.	Просторија	100д	2019	Избрана е најповолна понуда, склучен е договор и променет е кровот на училиштето	Понуди од набавувачи, записници од надзорот на извршената градежна работа и записник од технички прием за променет кров на училиштето
	2. Доставување на понуди од набавувачи	работен тим, директор	просторија, хартија, компјутер, принтер, телефон, факс, фотокопир	500д	2019		
	3. Избор на најповолна понуда и склучување на договор	работен тим, секретар, директор	телефон, факс хартија, пенкало, компјутер	2000д	2019		
	4. Изведување на подготвителни работи	работен тим, директор, понудувачи	просторија, компјутер, хартија,	200д	2019		
	5. Изведување на промената на кровот на училиштето	работен тим, секретар	телефон, факс хартија, пенкало, компјутер	допол	2019		
	6. Вклучување на родителите и наставниците во дел од активностите	работен тим,	телефон, факс хартија, пенкало, компјутер	допол	2019		
	7. Стручен надзор на извршената градежна работа и технички прием.	работен тим, секретар, директор	телефон, факс хартија, пенкало, компјутер	допол	2019		



Развоен план на СОЗШУ Горче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	Ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	Физички	трош			
1.1.4 Поставување на енергетски ефикасна фасада	1. Формирање на тим	4 наст.	Просторија	100д	2017	Поставена е енергетски ефикасна фасада	Фактура, записник од стручен надзор
	2. Изработка на студија за потребата и ефикасноста на таква фасада	работен тим, директор	просторија, компјутер, хартија,	100д	2017		
	3. Изготвување на предлог буџет за обнова на фасадата	работен тим, директор, наставници	компјутер, пенкало, хартија, принтер, телефон	200д	2018		
	4. Презентирање на проектот и предлог буџетот пред локалната заедница и евентуални спонзори	Работен тим, директор	Возило, просторија, хартија, телефон	Дополнително	2018		
	5. Обезбедување на средства за реализација на проектот	работен тим, директор, наставници	просторија, компјутер, хартија,	100д	2019		
	6. Спроведување на набавка и избор на најповолен изведувач	работен тим, директор	просторија, компјутер, хартија,	100д	2019		
	7. Реализација на проектот	работен тим, директор, наставници	компјутер, пенкало, хартија, принтер, телефон	допол	2019		
	8. Стручен надзор на извршената градежна работа и технички прием.	работен тим, директор, наставници	компјутер, пенкало, хартија, принтер, телефон	допол			



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	Ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	Физички	трош			
1.1.5 Подобрување на состојбата со греењето во училиштето	1. Формирање на тим	4 наст.	Просторија	100д	2017	Подобрено греењето во училиштето	Проект за инсталација на сопствен парен котел, постапка на јавна набавка Фактура, записник од стручен надзор и технички прием
	2. Анализа на состојбата со греењето во училиштето	работен тим, директор	просторија, компјутер, хартија,	100д	2017		
	3. Ангажирање на фирма за изработка проект за целосно издвојување на парниот котел од заедничкиот котел	работен тим, директор, наставници	компјутер, пенкало, хартија, принтер, телефон	200д	2017		
	4. Презентирање на прокетот со предлог буџет пред локалната заедница и пред евентуални спонзори или аплицирање за донациј	Работен тим, директор	Возило, просторија, хартија, телефон	Дополнително	2018		
	5. Обезбедување на финансиска конструкција	работен тим, директор, наставници	просторија, компјутер, хартија,	100д	2018		
	6. Спроведување на постапка за јавна набавка и избор на најповолен изведувач	работен тим, директор	просторија, компјутер, хартија,	100д	2018		
	7. Набавка и монтирање на опремата	работен тим, директор, наставници	компјутер, пенкало, хартија, принтер, телефон		2018		
	9. Стручен надзор на извршената градежна работа и технички прием.	работен тим, директор, наставници	компјутер, пенкало, хартија, принтер, телефон		2018		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	Ресурси			временска рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	Физички	трош			
1.1.6 Изградба на надворешни спортски објекти	1. Формирање на тим	4 наст.	Просторија	100д	2018	Надворешните спортски објекти се обновени и ставени во функција	Проект за обновување на постоечките терени, избор на најповолен понудувач, записник од стручен надзор
	2. Увид во состојбата на постоечките терени и анализа на потребата на нивно реактивирање	работен тим, директор	просторија, компјутер, хартија,	100д	2018		
	3. Изработка на проект за обновување на постоечките терени	работен тим, директор, наставници	компјутер, пенкало, хартија, принтер, телефон	200д	2018		
	4. Обезбедување на средства преку презентирање на проектот пред локалната заедница и евентуални спонзори	Работен тим, директор	Возило, просторија, хартија, телефон	Дополнително	2019		
	5. Спроведување на посалпка за избор на најповолен изведувач	работен тим, директор, наставници	просторија, компјутер, хартија,	100д	2019		
	6. Обнова на постоечките терени и пуштање во функција	работен тим, директор	просторија, компјутер, хартија,	100д	2018		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	Ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	Физички	трош			
1.1.7 Подобрување на осветлувањето во и надвор од училиштето, а со тоа и подобрување на безбедноста на учениците и вработените	1. Формирање на тим	4 наст.	Просторија	100д	2019	Заменети се светилките со нови ЛЕД светилки и подобро е осветлувањето во и надвор од училиштето	Студија за потреба од замена на постоечките светилки со нов ЛЕД систем на економични светилки, записник од извршената работа
	2. Изработка на студија за потреба од замена на постоечките светилки со нов ЛЕД систем на економични светилки	работен тим, директор	просторија, компјутер, хартија,	100д	2019		
	3. Подготовка на предлог проект и предлог буџет	работен тим, директор, наставници	компјутер, пенкало, хартија, принтер, телефон	200д	2019		
	4. Обезбедување на средства преку презентирање на проектот пред локалната заедница и евентуални спонзори	Работен тим, директор	Возило, просторија, хартија, телефон	Дополнително	2020		
	5. Спроведување на постапка за избор на најповолен изведувач	работен тим, директор, наставници	просторија, компјутер, хартија,	100д	2020		
	6. Реализација на проектот	работен тим, директор	просторија, компјутер, хартија,	100д	2020		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	Ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	Физички	трош			
1.1.8 Подобрување на условите за практична настава (изградба на полигон за ракување со моторна пила)	1. Формирање на тим	4 наст.	Просторија	100д	2017	Изграден е современ полигон за ракување со моторна пила	Студија за изградба на полигон за ракување со моторна пила, записник од извршената работа
	2. Изработка на студија за потреба од изградба на полигон за ракување со моторна пила	работен тим, директор	просторија, компјутер, хартија,	100д	2017		
	3. Подготовка на предлог проект, предлог буџет и обезбедување на простор	работен тим, директор, наставници	компјутер, пенкало, хартија, принтер, телефон	200д	2017		
	4. Обезбедување на средства преку презентирање на проектот пред локалната заедница и евентуални спонзори	Работен тим, директор	Возило, просторија, хартија, телефон	Дополнително	2018		
	5. Спроведување на постапка за избор на најповолен изведувач	работен тим, директор, наставници	просторија, компјутер, хартија,	100д	2018		
	6. Реализација на проектот	работен тим, директор	просторија, компјутер, хартија,	100д	2018		



Стратешка цел 1.Подобрување на условите за изведување на теоретска и практична настава во училиштето

Развојна цел: 1.2 Дооградување на училишниот двор

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош			
1.2.1 Да се идентификува моменталната состојба со оградувањето на училиштето	1. формирање на тим	3 наставници.	просторија, хартија, пенкало	100д	2017	идентификува на состојба со оградувањето на училиштето	Записник од увидот на лице место
	2.Увид на лице место за тоа каде треба да се изведе оградата	работен тим,	хартија, пенкало, дигитален фотоапарат	200д	2017		
	3.Изготвување записник од извршениот увид на состојбата	работен тим,	просторија, компјутер, хартија, принтер	200д	2017		



Развоен план на СОЗШУ Горче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош			
1.2.2 Да се изработи предлог проект и да се обезбедат средства за оградување на училишниот двор	1. Формирање на тим	3 наставника и стручно лице.	просторија, хартија	100д	2018	изработен проект и обезбедени средства	документација на проектот, договор со донаторот, видео запис предлог буџет
	2.Изготвување на предлог проект и предлог буџет за изведување на ограда околу училишниот двор	работен тим,стручно лице	просторија, компјутер, хартија, принтер, фотокопир	300д	2018		
	3.Презентација на предлог програмата и предлог буџетот пред спонзори и локалната заедница	работен тим,директор	просторија, лап топ, проектор, возило	600д	2018		
	4. Доставување на барања за прибирање на понуди	работен тим, секретар, директор	просторија, компјутер, хартија, принтер, фотокопир	300д	2018		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош			
1.2.3 Да се реализира предлог проектот за дооградување на училишниот двор	1. формирање на тим	директор, 3 наставници	просторија, хартија,	100д	2019	Извршено дооградување на училиштето и зголемена безбедност	фотографии од реновираните под, тендерска документација, извештај од извршениот надзор, видео запис од техничкиот прием
	2.Доставување на понуди од набавувачи	секретар	телефон	300д	2019		
	3.Избор на најповолна понуда и склучување на договор	директор, работен тим	просторија, хартија, телефон, компјутер	100д	2019		
	4. Изведување на подготвителни работи	работен тим, наставници, родители, техничка служба	училници, возило, алати за работа	300д	2019		
	5. Изведување на оградата околу училиштето	градежни работници, работен тим	градежен материјал, алати за работа, возило,	Дополнител	2019		
	6.Вклучување на родителите и наставниците во дел од активностите	работен тим, наставници, родители	телефон	300д	2019		
	7. Стручен надзор на извршената градежна работа и технички прием	работен тим, директор,	Дигитален апарат, хартија, пенкало, камера	Дополнително	2019		



Стратешка цел 1.Подобрување на условиите за изведување на теоретска и практична настава во училиштето

Развојна цел: 1.3 Доопремување на училишната работилница со машини и уреди за изведување на практична настава

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош			
1.3.1 Да се идентификува постоечката состојба со опрема во училишната работилница за изведување на практична настава	1. формирање на тим	директор, 3 наставници	просторија, хартија, пенкала	100д	2017	идентификува на е состојбата со со опрема во училишната работилница	записник од извршениот увид, фотографии пописни листи
	2. Увид во состојбата (на лице место)	директор, работен тим, наставници од стручниот актив	хартија, пенкало, дигитален фотоапарат	100д	2017		
	3. Увид во извештајот од пописната комисија	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	100д	2017		
	4. Изготвување на преглед на постоечката опрема	Работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	200д	2017		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трошо ци			
1.3.2 Да се утврди потребата од машини и уреди за изведување на практичната настава	1. Формирање на тим	директор, тројца наставници	просторија, хартија, пенкало	100д	2017	Извршено определувањ е на потребните машини и алати	анкетни лист ови информации за приоритетни те машини и алати со цени
	2.Изготвување на анкетни листови за наставниците за утврдување на потребата од машини и уреди за изведување на практична настава	работен тим	просторија хартија, компјутер,принтер	500д	2017		
	3.Собирање на информации за нови машини и уреди	работен тим	просторија, компјутер, принтер, хартија, телефон	200д	2017		
	4. Определување на приоритетни машини и уреди	работен тим, директор	просторија, компјутер, принтер, хартија, телефон	100д	2018		
	5. Собирање информации за цените на приоритетните машини и уреди	Работен тим, стручен актив	Компјутер,принтер телефон возило	Допол нител но	2018		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трошо ци			
1.3.3 Да се обезбедат средства за набавка на потребните машини и уреди за изведување на практичната настава	1. формирање на тим	директор, 3 наставници	просторија, хартија, пенкало	100д	2018	Обезбедени средства за набавка на потребните машини и уреди	Предлог буџет, барања за прибирање на понуди, список на работниот тим
	2.Изготвување на предлог буџет за набавка на приоритетно потребните машини и уреди за изведување на практичната настава	работен тим,секретар	просторија, компјутер, принтер, хартија, телефон	Дополнително ќе се пресмета	2018		
	3.Презентација на предлог буџетот пред спонзори и локална заедница	Директор, работен тим	Возило, лап топ, лцд проектор, хартија, телефон, принтер	Дополнително ќе се пресмета	2018		
	4.Доставување на барања за прибирање на понуди	работен тим, директор	просторија, хартија, телефон, компјутер, принтер	500д	2018		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трошо ци			
1.3.4 Да се набават потребните машини и уреди за изведување на практичната настава	1. формирање на тим	директор, 3 наставници	просторија, хартија, пенкало	100д	2019	Набавени потребните машини и алати Подобрен на чин на изведувањена практичната настава	фотографии од новата опрема тендерска документација, видео запис од техничкиот прием
	2.Доставување на понуди од набавувачи	секретар	телефон	200д	2019		
	3.Избор на најповолна понуда и склучување на договор	директор, работен тим	просторија, хартија, телефон	100д	2019		
	4. Набавка на машините и уредите и нивно доставување и монтирање во училишната работилница	работен тим, наставници, родители, техничка служба	Возило,телефон фото апарат	Дополнително ќе се пресмета	2019		



Стратешка цел 1.Подобрување на условиите за изведување на теоретска и практична настава во училиштето

Развојна цел: 1.4 Realizirawe na : Botani~ka и Agro-botani~ka gradina, i Dendrarium vo u~ili{niot dvor

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош			
1.4.1 Да се идентификува моменталната состојба со условите и можностите за реализирање на ботаничка и агро ботаничка градина и дендрариум во училишниот двор.	1. формирање на тим.	директор, 3 наставници	просторија, хартија, пенкала	100д	2017	идентификува на е состојбата со условите и можностите за реализирање на ботаничка и агро ботаничка градина и дендрариум во училишниот двор.	записник од извршениот увид, фотографии пописни листи
	2. Увид во состојбата (на лице место).	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	200д	2017		
	3. Увид во извештајот од пописната комисија.	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	100д	2017		
	4.Изготвување на преглед на постоечката состојба.				2017		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош			
1.4.2 Обезбедување на средства за подигање на ботаничка и агро ботаничка градина и дендрариум во училишниот двор	1. Формирање на тим	директор, тројца наставници	просторија, хартија, пенкало	100д	2018	изработен проект и обезбедени средства	документација на проектот, договор со донаторот, видео запис предлог буџет
	2.Изготвување на предлог проект и предлог буџет	работен тим	просторија хартија, компјутер,принтер	Дополнително ќе се пресмета	2018		
	3.Презентација на предлог проектот и предлог буџетот пред спонзори и локалната заедница	работен тим	просторија, лаптоп, проектор, возило	600д	2019		
	4.Доставување на барања за прибирање на понуди	работен тим, директор	просторија, хартија, телефон, компјутер, принтер	500д	2019		



Развоен план на СОЗШУ Горче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош			
1.4.3 Изградба на Ботаничка градина, агро-ботаничка градина и Дендрариум во училишниот двор	1. формирање тим.	директор, 3 наставници	просторија, хартија,	100д	2019	Изградени Ботаничка градина, агро-ботаничка градина и Дендрариум во училишниот двор Подобрени услови за изведување на наставата	фотографии од Ботаничка градина, агро-ботаничка градина и Дендрариум, проектна документација, извештај од извршениот надзор, видео запис од техничкиот прием
	2.Доставување на понуди од набавувачи	секретар	телефон	300д	2019		
	3.Избор на најповолна понуда и склучување на договор.	директор, работен тим	просторија, хартија, телефон, компјутер	100д	2019		
	4. Реализирање на изградбата на ботаничка и агроботаничка градина и Дендрариум во училишниот двор.	работен тим, наставници, ученици, родители, техничка служба	возило, алати за работа	Дополнително ќе се пресмета	2020		
	5. Стручен надзор на извршената работа и технички прием	работен тим, наставници, родители	Дигитален апарат, хартија, пенкало, камера	Дополнително ќе се пресмета	2020		



Стратешка цел 1.Подобрување на условиите за изведување на теоретска и практична настава во училиштето

Развојна цел: 1.5 Лозова економија (реконструкција, проширување, осовременување)

Конкретни цели	активности	ресурси			временска рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трошоци			
1.5.1 Да се идентификува моменталната состојба со лозовата економија	1. формирање на тим.	директор, 3 наставници	просторија, хартија, пенкала	100д	2017	идентификувана е состојбата со лозовата економија и узготвен е преглед за постоечката состојба	записник од извршениот увид, фотографии пописни листи
	2. Увид во состојбата (на лице место).	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	200д	2017		
	3. Увид во извештајот од пописната комисија.	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	100д	2017		
	4.Изготвување на преглед на постоечката состојба.	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	100д	2017		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трошо ци			
1.5.2. Замена на постоечките дрвени колци со бетонски	1. формирање на тим.	директор, 3 наставници	просторија, хартија, пенкала	100д	2017	Изготвен е предлог буџет за менување на колци, и колците постепено се заменети	записник од извршениот увид, фотографии пописни листи
	2. Изготвување на предлог проект и предлог буџет за менување на дрвените колци	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	200д	2017		
	3. Обезбедување на средства од субвенции	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	100д	2018		
	4. доставување на барања за прибирање на понуди	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	100д	2018		
	5. Постепена замена на колците	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	допол	2019 - 2020		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трошо ци			
1.5.3. Проширување на лозовиод насад	1. формирање на тим.	директор, 3 наставници	просторија, хартија, пенкала	100д	2017	Изготвен е предлог буџет за подигање на нови лозови насади, лозовиот насад е проширен	записник од извршениот увид, фотографии пописни листи
	2. Изготвување на предлог проект и предлог буџет за подигање на нови лозови насади	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	200д	2017		
	3. Обезбедување на средства од субвенции	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	100д	2018		
	4. доставување на барања за прибирање на понуди за набавка на садници	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	100д	2018		
	6. Подигање на нови лозови насади	работен тим	Возило, просторија, компјутер, хартија, принтер	допол	2019 - 2020		



Развоен план на СОЗШУ Горче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трошо ци			
1.5.4. Инсталирање на систем капка по капка	1. формирање на тим.	директор, 3 наставници	просторија, хартија, пенкала	100д	2017	Инсталиран е систем за наводнување капка по капка	записник од извршениот увид, фотографии пописни листи
	2. Изготвување на предлог проект и предлог буџет за изградба на систем капка по капка	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	200д	2017		
	3. Обезбедување на средства од субвенции и презентација на предлог проектот и предлог буџетот пред спонзори и локалната заедница.	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	100д	2018		
	4. доставување на барања за прибирање на понуди за инсталирање на систем за наводнување	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	100д	2018		
	5. Инсталирање на системот за наводнување „капка по капка“	работен тим	Возило, просторија, компјутер, хартија, принтер	допол	2019		
	6. Стручен надзор на вградениот систем за наводнување и технички прием	работен тим	Возило, просторија, компјутер, хартија, принтер	допол	2020		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трошо ци			
1.5.5 Реконструкција на винотека и опремување на етно-просторија за дегустација на вино	1. формирање на тим.	директор, 3 наставници	просторија, хартија, пенкала	100д	2017	Реконструира на винотека и опремена етно просторија за дегустација на вино	записник од извршениот увид, фотографии пописни листи
	2. Изготвување на предлог проект и предлог буџет за реконструкција опремување на посебна етно-просторија за дегустација	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	200д	2017		
	3. Обезбедување на средства, презентација на предлог проектот и предлог буџетот пред спонзори и локалната заедница.	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	100д	2018		
	4. Спроведување на постапка за набавка на опрема	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	100д	2018		
	5. Инсталирање на опремата	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	допол	2018		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трошо ци			
1.5.6 Набавка на електрична маказа и современа машина за зелена резидба на лозовите насади	1. формирање на тим.	директор, 3 наставници	просторија, хартија, пенкала	100д	2017	Набавени се електрична маказа и современа машина за зелена резидба на лозовите насади	записник од извршениот увид, фотографии пописни листи
	2. Изготвување на предлог проект и предлог буџет за набавка на електричната маказа и машината за зелена резидба	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	200д	2017		
	3. Обезбедување на средства, презентација на предлог проектот и предлог буџетот пред спонзори и локалната заедница.	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	100д	2018		
	4. Спроведување на постапка за набавка на електричната маказа и машината за зелена резидба	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	100д	2018		
	5. Набавка на предвидените машини	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	допол	2018 - 2019		
	6. Стручен надзор на извршената работа и технички прием	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	допол	2019		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трошо ци			
1.5.7 Изградба на пластеник за производство на раноградинарски култури	1. формирање на тим.	директор, 3 наставници	просторија, хартија, пенкала	100д	2018	Изграден е пластеник за производство на раноградинар ски култури	записник од извршениот увид, фотографии пописни листи
	2. Изготвување на предлог проект за пластеник и предлог буџет	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	200д	2018		
	3. Обезбедување на средства и презентација на предлог буџетот пред спонзори или локалната заедница	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	100д	2019		
	4. Спроведување на постапка за набавување на потребен материјал	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	100д	2020		
	5. Изградба на пластеникот	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	допол	2020		



Стратешка цел 1.Подобрување на условиите за изведување на теоретска и практична настава во училиштето

Развојна цел: 1.6 Отворање на училишна репрезентативна продавница за сопствени производи

Конкретни цели	активности	ресурси			временска рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трошоци			
1.6.1. Продажба на готови сопствени производи (можност за финасиска добивка и можност за рекалмирање на училиштето)	1. формирање на тим.	директор, 3 наставници	просторија, хартија, пенкала	100д	2017	Обезбеден простор за отварање на продавница, изработен бизнис план	записник од извршениот увид, фотографии пописни листи
	2. Испитување на законската регулатива околу можноста за продавање на сопствени производи и испитување на пазарот	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	200д	2017		
	3. Обезбедување на простор за отворање на продавница	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	100д	2018		
	4. Изработка на бизнис план за работа на продавницата	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	допол	2018		
	5. Презентирање на бизнис планот пред локалната заедница и бизнис партнери	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	допол	2018		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

	6. Подготовка на сопствени производи кои би биле на продажба (нивно соодветно пакување)	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	допол	2019		
	7. Уредување на продажниот простор	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	допол	2019		
	8. Отворање на продавницата	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	допол	2019		



Стратешка цел 1.Подобрување на условиите за изведување на теоретска и практична настава во училиштето

Развојна цел: 1.7 Доопремување на енолошката и педолошката лабораторија “Агролаб“

Конкретни цели	активности	ресурси			временска рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трошоци			
1.7.1 Комплетно искористување на инсталираната лабораторија	1. формирање на тим.	директор, 3 наставници	просторија, хартија, пенкала	100д	2017	идентификува на е состојбата со условите и можностите за реализирање на енолошка, агропедолошка и хемиска лабораторија	записник од извршениот увид, фотографии пописни листи
	2. Изработка на бизнис план за работата лабораторијата	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	200д	2017		
	3. Идентификување на потребна опрема за доопремување на лабораторијата	работен тим	просторија, компјутер, хартија, принтер	100д	2017		
	4. Ставање во функција на лабораторијата за да може да се користи покрај за свои потреби, така и запотребни на граѓанството				2018		
	5. Функционирање на лабораторијата како мини компанија				2018		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Стратешка цел 2. Едукација на наставниот кадар за поквалитетна реализација на наставата

Развојна цел: 2.1 Стручно усовршување на наставниците од стручните подрачја

Конкретни цели	активности	ресурси			временска рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трошоци			
2.1.1 Да се обезбедат средства за обучување на наставниците	1. формирање на тим	3 наставници од стручни подрачја	просторија, хартија, пенкала	100д	2018	обезбедени се средствата	документите од предлог буџетот, видео записи
	2. Изготвување на предлог буџет за обука	работен тим, директор	компјутер, хартија, принтер, папки	500д	2018		
	3. Презентација на предлог буџетот пред спонзори или локалната заедница	работен тим, директор	лап топ. ЛЦД проектор, возило, телефон, хартија, папки, камера	500д	2018		
	4. Доставување на барање за прибирање на понуди од релевантни консултантски куќи за реализација на обуки	тим од наставници директор	телефон просторија, мдиуми, хартија, компјутер, принтер	1000д	2019		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош			
2.1.2 Да се реализира обуката на наставниците	1. формирање на тим	3 наставници од стручни подрачја	просторија, хартија, пенкала	100д	2019	обучени наставници	сертификати од обуката, материјали од семинарот, записник од наставнички совет
	2. доставување на понуди за реализација на обуките	Работен тим, секретар	Телефон, факс	300д	2019		
	3. Избор на најповолна понуда и склучување на договор	Директор, комисија	просторија, телефон, хартија, пенкало	100д	2019		
	4 Реализација на обуката	работен тим, наставници што се обучуваат	возило, телефон	Дополнително ќе се пресмета	2019		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Стратешка цел 2. Едукација на наставниот кадар за поквалитетна реализација на наставата

Развојна цел: 2.2 Едукација на наставниците за начини на аплицирање со проекти пред фондовите на ЕУ

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош			
2.2.1 Да се идентификуваат потребите на наставниците за едукација за изработка на проекти	1. формирање на тим	3 наставници	просторија, хартија, пенкало	100д	2017	идентификува ни се наставниците кои ќе се обучуваат	список на наставници, анкетни листови
	2. Изготвување на анкетни листови	работен тим	компјутер, хартија, принтер, фотокопир	200д	2017		
	3. Анкетирање на наставниците	работен тим	анкетни листови, пенкала	100д	2017		
	4. Анализирање на резултатите од анкетата	работен тим	компјутер, пополнетите анкетни листови, хартија, принтер	100д	2017		
	5. Изготвување на список на наставници за едукација за аплицирање со проекти пред фондовите на ЕУ	работен тим	компјутер, принтер, хартија	200д	2017		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временска рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трошоци			
2.2.2 Да се обезбедат средства за обучување на наставниците	1. формирање на тим	3 наставници	просторија, хартија, пенкала	100д	2017	обезбедени се средствата	документите од предлог буџетот, видео записи
	2. Изготвување на предлог буџет за обука	работен тим, директор	компјутер, хартија, принтер, папки	500д	2017		
	3. Презентација на предлог буџетот пред спонзори или локалната заедница	работен тим, директор	лап топ. ЛЦД проектор, возило, телефон, хартија, папки, камера	500д	2017		
	4. Доставување на барање за прибирање на понуди од релевантни консултантски куќи за реализација на обуки	тим од наставници, директор	телефон просторија, мдиуми, хартија, компјутер, принтер	500д	2018		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трошо ци			
2.2.3 Да се реализира обуката на наставниците	1. Формирање на тим	3 наставници	просторија, хартија, пенкала	100д	2018	обучени наставници	сертификати од обуката, материјали од семинарот, записник од наставнички совет
	2. Доставување на понуди од релевантни консултантски куќи за реализација на обуки	Работен тим, секретар	Телефон, факс	300д	2018		
	3. Избор на најповолна понуда и склучување на договор	директор	просторија, телефон, хартија, пенкало	100д	2018		
	4. Подготовка на реализацијата	работен тим	просторија	Дополнително ќе се пресмета	2018		
	5. Реализација на обуката	работен тим, наставници што се обучуваат	возило, телефон	Дополнително ќе се пресмета	2018		



Развоен план на СОЗШУ Горче Петров Кавадарци

Стратешка цел 2. Едукација на наставниот кадар за поквалитетна реализација на наставата

Развојна цел: 2.3 Обука на наставниците за инклузивна настава

Конкретни цели	активности	ресурси			временска рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош			
2.3.1 Да се идентификуваат потребите на наставниците за едукација за инклузивна настава	1. формирање на тим	3 наставници	просторија, хартија, пенкало	100д	2017	идентификувани се наставниците кои ќе се обучуваат	список на наставници, анкетни листови
	2.Изготвување на анкетни листови	работен тим	компјутер, хартија, принтер, фотокопир	200д	2017		
	3. Анкетирање на наставниците	работен тим	анкетни листови, пенкала	100д	2017		
	4. Анализирање на резултатите од анкетата	работен тим	компјутер, пополнетите анкетни листови, хартија, принтер	100д	2017		
	5. Изготвување на список на наставници за едукација	работен тим	компјутер, принтер, хартија	200д	2017		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временска рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трошоци			
2.3.2 Да се обезбедат средства за обучување на наставниците	1. формирање на тим	3 наставници	просторија, хартија, пенкала	100д	2018	обезбедени се средствата	документите од предлог буџетот, видео записи
	2. Изготвување на предлог буџет за обука	работен тим, директор	компјутер, хартија, принтер, папки	500д	2018		
	3. Презентација на предлог буџетот пред спонзори или локалната заедница	работен тим, директор	лап топ. ЛЦД проектор, возило, телефон, хартија, папки, камера	500д	2018		
	4. Доставување на барање за прибирање на понуди од релевантни консултантски куќи за реализација на обуки	тим од наставници, директор	телефон просторија, мдиуми, хартија, компјутер, принтер	500д	2018		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трошо ци			
2.3.3 Да се реализира обуката на наставниците	1. Формирање на тим	3 наставници	просторија, хартија, пенкала	100д	2018	обучени наставници	сертификати од обуката, материјали од семинарот, записник од наставнички совет
	2. Доставување на понуди од релевантни консултантски куќи за реализација на обуки	Работен тим, секретар	Телефон, факс	300д	2018		
	3. Избор на најповолна понуда и склучување на договор	директор	просторија, телефон, хартија, пенкало	100д	2019		
	4. Подготовка на реализацијата	работен тим	просторија	Дополнително ќе се пресмета	2019		
	5. Реализација на обуката	работен тим, наставници што се обучуваат	возило, телефон	Дополнително ќе се пресмета	2019		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Стратешка цел 3. Зголемување на нивото на соработка со родителите, локалната заедница и стопанските субјекти.

Развојна цел: 3.1 Унапредување на соработката со родителите на учениците со неученичко однесување

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош			
3.1.1 Да се идентификуваат учениците со неученичко однесување	1. Формирање на тим	директор, 3 наставници	просторија, хартија, пенкало	100д	2017-2020	идентификува на е групата на ученици со неученичко однесување	список на ученици кои имаат неученичко однесување
	2. Увид во одделенските дневници, извештаите од одд. и наст.совет, евиденција од стручна служба	работен тим, стручна служба, наставници	просторија, хартија, пенкала, одд.дневници, извештаи од одд. и наставнички совети, евиденција од стручна служба	100д	2017-2020		
	3. Изготвување на список на ученици со неученичко однесување	работен тим	просторија, хартија, компјутер, принтер	100д	2017-2020		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош			
3.1.2 Да се изготви план и програма за работа со родители чии деца покажуваат неученичко однесување	1. Формирање на тим	директор, 3 наставници	просторија, хартија, пенкало	100д	2017-2020	изготвен е планот и програмата за работа со родителите чии деца покажуваат неученичко однесување	планот и програмата за работа со родителите чии деца покажуваат неученичко однесување
	2.Одредување кои конкретни активности и временска рамка за активностите кои ќе се реализираат со родителите	работен тим, стручна служба, директор	просторија, телефон, компјутер, принтер, хартија	100д	2017-2020		
	3.Изготвување на план и програма за работа со родители чии деца покажуваат неученичко однесување	работен тим, стручна служба, директор, претставник од советот на родители	просторија, телефон, компјутер, принтер, хартија	300д	2017-2020		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош			
3.1.3 Да се реализира планот и програмата за работа со родители чии деца покажуваат неученичко однесување	1. формирање на тим	директор, 3 наставници	просторија, хартија, пенкало	100д	2017-2020	намален број на ученици кои имаат неученичко однесување	дневници, извештаи од класни. и наставнички совети, материјали од извршената евалуација
	2. Подготовка на материјали и работилници за работа со родителите	работен тим,	просторија, компјутер, принтер, хартија	300д	2017-2020		
	3.Изведување на активностите предвидени со планот и програмата	работен тим, стручна служба	просторија, хартија, компјутер, принтер, телефон	500д	2017-2020		
	4. евалуација на реализираната програма	работен тим, стручна служба	просторија, компјутер, принтер, хартија	500д	2017-2020		



Развоен план на СОЗШУ Горче Петров Кавадарци

Стратешка цел 3. Зголемување на нивото на соработка со родителите, локалната заедница и стопанските субјекти.

Развојна цел: 3.2 Унапредување на соработката со локалната заедница и делловни субјекти од општина Кавадарци и пошироко

Конкретни цели	активности	ресурси			временска рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош			
3.2.1 Да се интензивира соработката помеѓу Советот на родители и локалната заедница	1. Одржување на информативни состаноци со Совет на родители	директор, 3 наставници, председател на училишен одбор	просторија, хартија, пенкало	100д	2017-2020	Воспоставена соработка со локалната заедница и родителите	Записници од состаноците список на членови од локалната заедница и советот на родителите
	2. Одредување на група родители кои ќе одржат информативни состаноци	работен тим, родители, директор	просторија, хартија, компјутер, принтер	100д	2017-2020		
	3. Избор на членови на локалната заедница за присуство на информативни состаноци	работен тим	просторија, хартија, компјутер, принтер	100д	2017-2020		
	4. Одредување на место и време за одржување на состаноците	Работен тим, директор	Хартија, компјутер, принтер	100д	2017-2020		
	5. Одржување на заеднички состаноци со Советот на родители локалната заедница	Работен тим, директор, родители стопанственици	Хартија, компјутер, принтер, просторија	800д	2017-2020		
	6. Информирање на членовите на локалната заедница за животот и работата на училиштето	Работен тим	Хартија, компјутер, лцд проектор, огласната табла	Дополнително	2017-2020		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош			
3.2.2 Да се вклучи локалната заедница во животот и работата на училиштето	1. Организирање на информативен состанок за претставници од локалната заедница	директор, 3 наставници, представници од лз	просторија, хартија, пенкало	100д	2017-2020	Вклученост на лз во работата на училиштето, обезбедени средства, осовременето училиште	Записници од состаноци, список на учесници во работата на училиштето од лз фактури
	2. Одредување група претставници од локалната заедница по случаен избор	работен тим, стручна служба, директор	просторија, телефон, компјутер, принтер, хартија	100д	2017-2020		
	3. Обезбедување присуство на претставници од локалната заедница на информативен состанок	Секретар, директор	Телефон, хартија компјутер, принтер	300д	2017-2020		
	4. Одржување на состанокот	работен тим, стручна служба, директор, представници од лз	просторија, телефон, компјутер, принтер, хартија	500д	2017-2020		
	5. Учество на локалната заедница со финансиски средства за подобрување и осовременување на работата на училиштето	работен тим, стручна служба, директор, представници од лз	просторија, телефон, компјутер, принтер, хартија	Дополнително ќе се пресмета	2017-2020		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош			
3.2.3 Да се склучат договори за деловно техничка соработка со деловни субјекти од општина Кавадарци и пошироко	1. Формирање на тим	3 наставници	просторија, хартија, пенкало	100д	2017-2020	Реализирање на заеднички проекти, подо брување во изведување на практичната настава	Договори за соработка, за писници од состаноци
	2. Организирање на информативен состанок со претставници од деловни субјекти од општина Кавадарци и пошироко	работен тим, стручна служба, директор	просторија, телефон, компјутер, принтер, хартија	500д	2017-2020		
	3. Формулирање на содржината на документот за деловно техничка соработка на училиштето со деловни субјекти од општина Кавадарци и пошироко	работен тим, стручна служба	просторија, хартија, компјутер, принтер, телефон	500д	2017-2020		
	4. Склучување на договори за деловно техничка соработка на училиштето со деловни субјекти од општина Кавадарци и пошироко	работен тим, стручна служба	просторија, хартија, компјутер, принтер,	Дополнително се пресмета	2017-2020		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Стратешка цел 3. Зголемување на нивото на соработка со родителите, локалната заедница и стопанските субјекти.

Развојна цел: 3.3 Подобрување на транспарентноста при запознавањето на родителите со функционирањето на училиштето.

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош			
3.3.1 Да се идентификува моменталната состојба на запознаеноста на родителите со функционирањето на училиштето	1. формирање на тим	4 наставника.	просторија, хартија, пенкало	100д	2017-2020	Идентификува на е состојбата на информираноста на родителите со работата на училиштето и подрачјата за кои тие сакаат да бидат запознаени	скисок од акетирани родители, анкетни листови
	2.Изготвување на анкетни листови и анкетање на родителите	работен тим, стручна служба	просторија, хартија, компјутер, принтер	1000д	2017-2020		
	3. Анализирање на резултатите од анкетата	Работен тим, директор	просторија, хартија, компјутер, принтер	200д	2017-2020		
	4. Изготвување на сумативни резултати за состојбата на запознаеноста на родителите со функционирањето на училиштето.	Работен тим	просторија, хартија, компјутер, принтер	300д	2017-2020		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		Човечки	физички	трош.			
3.3.2 Да се изработи план и програма за работа за транспарентно информирање на родителите со начинот на функционирање на училиштето	1. Формирање на тим	3 наставника	просторија, хартија	100д	2017-2020	Изработена програма и план за работа, обезбедени средства	План и програма за работа за транспарентно запознавање на родителите со работата на училиштето
	2. Изготвување на предлог буџет за изведување на планот и програмата за работа	работен тим, директор	просторија, компјутер, хартија, принтер, фотокопир	500д	2017-2020		
	3. Изготвување на план и програма за работа.	работен тим, наставници, директор	просторија, компјутер, хартија, принтер, фотокопир	500д	2017-2020		
	4. Презентација на предлог буџетот и планот и програмата за работа пред спонзори или локалната заедница	работен тим, директор	просторија, лап топ, проектор, возило	1000д	2017-2020		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Конкретни цели	активности	ресурси			временс ка рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош.			
3.3.3 Да се реализира планот и програмата за работа	1. формирање на тим	3 наставници.	просторија, хартија, пенкало	100д	2017-2020	Транспарентно запознавање на родителите со функционирањето на училиштето и поголема вклученост на родителите во работењето на училиштето	брошури, плакати, записници од состаноци, дневници на паралелка
	2. Вклучување на членови од советот на родители	работен тим, стручна служба, наставници, родители	просторија, компјутер, принтер, хартија, тонер	500д	2017-2020		
	3. Презентација на планот и програмата за работа пред родителите	работен тим, родители од советот на родители, директор	просторија, лаптоп, проектор телефон	Дополнително ќе се пресмета	2017-2020		
	4. Реализација на планот и програмата за работа.	работен тим, наставници, ученици, родители	просторија, компјутер, принтер, хартија	Дополнително ќе се пресмета	2017-2020		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

Стратешка цел 4. Зголемување на бројот на ученици кои се образуваат во училиштето.

Развојна цел: 4.1 Воведување на нови профили.

Конкретни цели	активности	ресурси			временска рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош.			
4.1.1 Воведување на нови профили	1. формирање на тим	3 наставници.	просторија, хартија, пенкало	100д	2017	Анкетни листови, воведени нови профили и набавени нагледни и наставни средства за новите профили	брошури, плакати, записници од состаноци, анкетни листови, одобренија од министерството за новите профили
	2. Изготвување на анкетни листови	работен тим, стручна служба, наставници, родители	просторија, компјутер, принтер, хартија, тонер	500д	2017		
	3. Анкетирање на наставниците	работен тим, родители од советот на родители, директор	просторија, лап топ, проектор телефон	Дополнител.	2017		
	4. Анализирање на резултатите од анкетата	работен тим, наставници, ученици, родители	просторија, компјутер, принтер, хартија	Дополнител.	2017		
	5. Изготвување на листа на можни нови профили	работен тим, наставници, ученици, родители	просторија, компјутер, принтер, хартија	Дополнител.	2017		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

	6. Доставување на барање до надлежните институции за одобрување на новите профили	работен тим, наставници, ученици, родители	просторија, компјутер, принтер, хартија	Дополнител.	2018		
	7. Опремување на училиштето со нагледни и наставни средства потребни за новите профили	работен тим, наставници, ученици, родители	просторија, компјутер, принтер, хартија	Дополнител.	2018		

Развојна цел: 4.2 Ангажирање на маркетинг агенција

Конкретни цели	активности	ресурси			временска рамка	индикатори	извори на докази
		човечки	физички	трош.			
4.2.1 Ангажирање на маркетинг агенција	1. формирање на тим	3 наставници.	просторија, хартија, пенкало	100д	2017	Зголемено присуство на училиштето во печатени и електронски медиуми, зголемен	Склучен договор со маркетинг агенција за презентирање на училиштето, брошури, плакати, записници од состаноци,
	2. Изготвување на предлог буџет за ангажирање на маркетинг агенција	работен тим, стручна служба, наставници, родители	просторија, компјутер, принтер, хартија, тонер	500д	2017		
	3. Презентација на предлог буџетот пред спонзори и локалната заедница	работен тим, родители од советот на родители, директор	просторија, лаптоп, проектор телефон	Дополнител.	2017		



Развоен план на СОЗШУ Ѓорче Петров Кавадарци

	4. Доставување на барање за прибирање на понуди	работен тим, наставници, ученици, родители	просторија, компјутер, принтер, хартија	Дополнител.	2018		
	5. Доставување на понуди од понудувачи	работен тим, наставници, ученици, родители	просторија, компјутер, принтер, хартија	Дополнител.	2018		
	6. Избор на најповолна понуда и склучување на договор	работен тим, наставници, ученици, родители	просторија, компјутер, принтер, хартија	Дополнител.	2018		